



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN

JL. RAYA PANGALENGAN NO 04 TELP. (022) 5979404 KABUPATEN BANDUNG

Email: kec-pangalengan@yahoo.com

BERITA ACARA HASIL PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING
PENGUNAAN DANA DESA TAHAP (.....) TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Juni Tahun
Duaribu Duapuluh Tiga bertempat di Ds Puasari Tim Pembina Tingkat Kecamatan
Pangalengan telah dilaksanakan pembinaan dan verifikasi penggunaan Dana Desa Tahap (.....)
Tahun 2023 dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun anggaran 2023
2. Surat Keputusan Camat Kecamatan Pangalengan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kecamatan Pangalengan.
3. Surat Perintah camat Pangalengan Nomor 100.1.2/002/394PM/Kec

Dengan Hasil Sebagai berikut

1. Bidang Fisik dan Infrastruktur sebesar Rp.....
Dengan Rincian Sebagai berikut :

No	Kegiatan	LOKASI		Volume	Anggaran	Realisasi (%)	ket
		Dusun	RW				
1	Rabat Beton kp Dang Dang RW 01	.	01	200 x 4 x 02	185.000.000.	100%	
2	Hotruk jalan Desa RW II Kiara lebe		11	350 x 3 x 03	175.000.000	100%	
3	Pembangunan Kantor Bumdes			240m ²	35.000.000	100%	
4	Penerangan Jalan Umum			1 Paket 3 unit	14.850.000	0%	
5	Rehab Posyandu Cinangsi RW 12			1 unit	80.000.000	95%	
	JUMLAH	DD					

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp... 130.500.000
Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian /Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
1	BLTD Triwulan I	145 kpm		Sudah	Belum	
1	BLTD Triwulan I	145 kpm	130.500.000	100 %		

- Dengan Rincian Sebagai berikut

NO	Uraian /Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Pencegahan Stunting	1 Paket	56.211.000	65%	35%	
2	Peningkatan SDM Insentif GURU Non Pns	125 orang	62.500.000	100%		
3	Kegiatan operasional Des	1 L	28.918.900		100%	
4	Pemutakhiran Data IDM / SDGs	1 Paket	32.500.000		100%	
5	PKTD	1 Paket	38.002.000		100%	
6	Penyerahan modal Bumdesa - Bumdesa Bersah	2 Paket	90.000.000	100%		
7	Kegiatan Ketahanan Pangan		117.844.500		100%	
8	Mitigasi Bencana		30.000.000		100%	

[illegible]

4.

Berdasarkan hasil Verifikasi diatas, Dana Desa untuk Desa.....
TELAH/BELUM dilaksanakan/ dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa selaku PPKD (Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa) **telah/ baru**.....%
Dengan nilai Rp.....
- 5















Kewajiban Pemerintah Desa(Bendahara Desa) untuk memotong pajak dari program/kegiatan
TELAH / BELUM dilaksanakan
- Pemotongan jenis pajak PPN, PPHPSL 21, 2 Rp.....
- Penyetoran jenis pajak PPN, PPHPSL 21, 2 Rp.....
- Selisih **KURANG / LEBIH** Rp.....
6.

Dengan kondisi tersebut diatas perlu dilaksanakan upaya Pembinaan / Tindakan sebagai berikut :
1. **Merekomendasikan / Tidak Merekomendasikan** DD Desa.....untuk dilakukan / Tidak dilakukan pencairan tahap berikutnya sehingga Tidak / Perlu dilakukan penundaan pencairan terlebih dahulu.
2. **Memberikan / Tidak memberikan** teguran I / II / III Kepada Kepala Desa
3. Melakukan Pembinaan dan Monitoring secara intensif Kepada Kepala Desa dan PTPKD sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kekurangan serta dibuat pertanggungjawaban sesuai kegiatan
4. Catatan dan Rekomendasi hasil Monev terlampir

Sekian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

UNSUR DESA

TIM PEMBINA/ TIM MONEV
KECAMATAN PANGALENGAN

1	Kepala Desa	()	1	Ketua Tim	()
2	Sekretaris Desa	()	2	Sekretaris	()
3	Ketua BPP	()	3	Anggota	()
4	Ketua LPM	()	4	Anggota	()
5	Anggota TPKD	()	5	Anggota	()
			6	PDTI	()
				Atang Kurnia S.Pd.ST	()
			7	Pendamping Desa	()
				Aep K	()


1. Rehab Beton Kp Dangdang RW 01
 - HOK TRKO Belum di tanda tangan.
 - Kurangsi Pembelian & ~~Nota Pembelian~~
 - Faktur dari CV/PT.
- 2 → HOBmik jalan Desa RW 11 Kiara Lebe.
 - Kurangsi Pembelian belum di tanda tangan CV
 - Faktur dari CV/PT.
- 3 → Pemb. Kantor Bumdes.
 - Faktur / Nota.
 - Kurangsi Pembelian
- ✓ 4 → Penerangan jalan Umum.
 - Belum di laksanakan 0 %.
- 5 → Rehab Posyandu.
 - Nota Belum di cap oleh Material
 - Kurangsi & Faktur. Belum lengkap.
 - Upah tenaga Kerja belum di tanda tangan.
6. Penerangan Standing.
 - PMT Belum di laksanakan.
 - ATR Rpm. belum di laksanakan.
- ✓ 7 → Kegiatan Operasional Desa
 - Belum di laksanakan.
- ✓ 8 → Pemutakhiran Data. IDM / SDGS
 - Belum di laksanakan.
- ✓ 9 → PKTD
 - Belum di laksanakan.
- ✓ 10 → Kegiatan Ketahanan Pangan
 - Belum di laksanakan.
- ✓ 11 → Mitigasi Bencana
 - Belum di laksanakan.



1. A. 260 /

1. 260 RW. 1

DS. PULOSARI
2023



$$4,8 \times 211,4 \approx 1114 \text{ m}^2 \text{ (Cap.)}$$

$$4 \times 100 =$$


$$35 \times 6,5 =$$

$$76,4 + 4 =$$

$$200 \times 4 = 800 \text{ m}^2 \text{ RAB}$$

RW. 11

A. 350 x



RAB

$$350 \times 3 \times 0,03 = 1050 \text{ m}^3$$

Cap.

$$343 \times 3,2 \times 0,03 = 1097 \text{ m}^3$$